

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dieloč. VO-SP\_ZsNH-EVO-bZ\_2022-09-16uzatvorenej dňa 07.10.2022**

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

obchodné meno: **Obec Jablonové**  
sídlo: Jablonové92, 013 52 Jablonové  
IČO: 00 321 338  
DIČ: 2020626432  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK06 0200 0000 0000 2442 1432  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/URL: <http://www.jablonove.sk/>  
e-mail: [jablonove@jablonove.sk](mailto:jablonove@jablonove.sk)  
telefón: +421 41 5570037; 5570006  
Štatutárny zástupca: Ladislav Čička, starostka Obce Jablonové  
Telefón: +421 918 519 483  
e-mail: starosta@jablonove.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

obchodné meno: **LuPa Team, s.r.o.**  
sídlo: Jablonové 258, 013 52 Jablonové  
IČO: 50 848 364  
IČ DPH: SK2120523207  
Bankové spojenie: SLSP, a.s.  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK29 0900 0000 0051 3074 8327  
Štatutárny orgán: Pavol Čička, konateľ  
Telefón: +421 903559 513  
e-mail: palocicka@centrum.sk  
Registrácia: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67858/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. II**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Medzi vyššie označenými zmluvnými stranami vznikol zmluvný vzťah založený na základe **Zmluvy o dielo č. VO-SP\_ZsNH-EVO-bZ\_2022-09-16** zo dňa 07.10.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“).

**Čl. III**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. V súlade s ustanovením článku XI bod 6 Zmluvy o dielo: „*Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.*“ sa zmluvné strany vzájomne dohodli, na tom, že na základe tohto Dodatku č. 1:

- a) dochádza k predĺženiu lehoty na plnenie predmetu zmluvy o dielo z pôvodného termínu plnenia na nový, a to konkrétnetermín na ukončenie a odovzdanie diela

**Cintorín Jablonové- Chodník a schody (S.O.04), sa posúva obdobie do 30.06.2023.**

**Čl. IV  
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti, tak ako boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami v zmluve o dieloč. VO-SP\_ZsNH-EVO-bZ\_2022-09-16 zo dňa 07.10.2022.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, že bol spísaný na základe ich pravej a slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s platnou legislatívou.
4. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá so zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Jablonovom, dňa 23.11.2022


Objednávateľ:



Obec Jablonové,  
Ladislav ČIČKA -  
starosta obce

V Jablonovom, dňa 23.11.2022

Zhotoviteľ:



LuPa Team s.r.o.  
013 52 Jablonové 258  
IČO: 50848364  
IČ DPH: SK2120523207

LuPa Team, s.r.o.,  
Pavol ČIČKA - konateľ